## Timeline แผนการดำเนินงาน ERP

วันที่	หน่วยงาน	หัวข้อ
1 เมษายน 2567	HR	นัดทดสอบ module HR ระบบประกาศหาตำแหน่งของบุคลากรภายนอก, ลา, เวลา เข้า-ออก พนักงาน, ตารางการทำงาน, วัคซีน, ใบรับรองเงินเดือน
2 เมษายน 2567	HR	นัดทดสอบ module HR ระบบหลักสูตร, ขอเครื่องราช, รายการค่าระงับจ่ายเงินเดือน, รายการค่าชี้แจงลืมลงเวลา
3 เมษายน 2567	HR	นัดทดสอบ module HR ระบบประเมินผล KPI, แบบประเมินเงินเดือน
4 เมษายน 2567	HR	นัดทดสอบ module HR ระบบ ค่าตอบแทน
5 เมษายน 2567	HR	นัดทดสอบ module HR ตกหล่น
5 เมษายน 2567	HR	ขึ้นระบบ module HR ระบบ ประกาศหาตำแหน่งของบุคลากรภายนอก, ลา, เวลา เข้า-ออก พนักงาน, ตารางการทำงาน, วัคซีน, ใบรับรองเงินเดือน
9 เมษายน 2567	PLAN	นัดทดสอบ module PLAN
10 เมษายน 2567	PLAN	นัดทดสอบ module PLAN ตกหล่น
18 เมษายน 2567	HR	ขึ้นระบบ module HR ระบบหลักสูตร, ขอเครื่องราช, รายการค่าระงับจ่ายเงินเดือน, รายการค่าชี้แจงลืมลงเวลา, ระบบประเมินผล KPI, แบบประเมินเงินเดือน
18 เมษายน 2567	พัสดุ	นัดทดสอบ module พัสดุ ขอซื้อ, ขอจ้าง, ทะเบียนคุม
19 เมษายน 2567	พัสดุ	นัดทดสอบ module พัสดุ ครุภัณฑ์, ใบเบิก, ใบเบิกภายในหน่วยงาน, ใบส่งคืน, การโอนทรัพย์สิน, ใบยืมทรัพย์สิน, จำหน่วยครุภัณฑ์, ตรวจเช็คครุภัณฑ์, พัสดุหลัก
23 เมษายน 2567	บัญชี	นัดทดสอบ module บัญชี ระบบ เงินเดือน, ตั้งเจ้าหนี้, ค่าตอบแทน
24 เมษายน 2567	ซ่อมบำรุง	นัดทดสอบ module ซ่อมบำรุง แจ้งซ่อม, งานซ่อมบำรุง, งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
30 เมษายน 2567	HR	ขึ้นระบบ module HR ระบบ ค่าตอบแทน
6 พฤษภาคม 2567	PLAN	ขึ้นระบบ module PLAN
15 พฤษภาคม 2567	บริหาร	ขึ้นระบบ module บริหาร
15 พฤษภาคม 2567	พัสดุ	ขึ้นระบบ module พัสดุ
16 พฤษภาคม 2567	ซ่อมบำรุง	ขึ้นระบบ module ซ่อมบำรุง
20 พฤษภาคม 2567	บัญชี	ขึ้นระบบ module บัญชี